

親愛的家長您好：

為和順國小的師生提供友善、安全、優質的教學環境，是本校努力的目標。和順樓耐震補強工程，業已順利完成工程發包，總工程款約壹仟肆佰多萬元，藉由本次補強工程，進而提供師生優質安全的教育環境。

工程預計108年1月18日動工，經結構技師評估之後，工期約為五個月，預定於108年6月完工。因此，施工期包含寒假與下學期中施工，本校將以師生安全與最小的變動為考量，將施工影響降至最低。

本次工程受影響教室數為23間(15間班級教室、1間學習中心、6間行政處室及1間健康中心)，為因應校舍不足之問題，經過各方給予的建議，綜合評估其可行與適切性後，受補強工程影響班級教室需進行遷移，以維持教學正常化，並將補強教室(和順樓)相關設備物品遷移至安置教室內。

一、目前施工教室區域與安置教室區域均已規劃完成，預定於1/16(三)上午完成前置的搬遷作業，相關規劃如下說明：

1. 三年級全體師生移於書香樓上課。
2. 5年1班、5年2班及5年3班移至書香樓二樓上課。
3. 5年4班、5年5班、5年6班及5年8班移至和風樓上課。
4. 5年7班移至集賢樓三樓上課。
5. 學習中心改至西集賢樓地下室。
6. 行政處室改到東集賢樓地下室。
7. 未受工程影響之各棟大樓的班級，依原教室上課。
8. 施工期間因應科任教室轉為班級安置，因此下學期部份課後社團、課後照顧班及補救教學班上課地點皆會有些許更動(另行公告)。

二、工程安全：

1. 寒假進行敲除工程：施工前學校與廠商進行會商討論，盡量利用寒假期間進行敲除工程(敲除工程會產生較大的噪音)，開學後，工程單位會特別注意音量以免影響學生的學習。
2. 安全圍籬架設：安全圍籬架設目的於隔離工地區域，保障師生安全。
3. 動線妥善規畫：將工程機具物品、材料等全數移入工程圍籬區內，以達到動線順暢、教學區域安全，工程車輛進出、材料卸除裝載等，於管制區內作業，以維護校園安全。

若工程順利，無延宕之情形，預定於6月校舍完工，受影響班級遷回原班教室上課。師生安全及優質正常教學是學校最重要的考量，為期五個月之補強工程期間各項措施所造成的不便，再次向所有家長們致歉，也期盼大家共體時艱一同支持，讓補強工程盡速完成，和順的校園也能恢復往常美麗。如果您有寶貴建設性意見，請向我們反應(總務處 電話：3563568 轉 159)，謝謝您。

謹祝 平安喜樂 事事如意

臺南市安南區和順國民小學